

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МОУ «Ивановская СОШ»
_____ В.А.Лобачева
14.02.2023 Приказ № 20/1

П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» при МОУ «Ивановская СОШ»

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	февраль-март
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	Февраль
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Март-апрель
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с отделом образования	Дизайн проект	март
5	Согласование проекта зонирования Центра с отделом образования	Проект зонирования	Март-апрель
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации	Февраль-ноябрь
7	Изготовление смет, проверка смет, рассматривание коммерческих		апрель

	предложений, косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»		
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур;	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	март-июль
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		Июнь-август
10	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	август
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	сентябрь
12	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	ежемесячно